

第4次三川町総合計画策定の諮問から 本日までの経過及び今後のスケジュール

時 期	内 容
平成31年 2月18日(月)	◆第4次三川町総合計画策定の諮問
2月19日(火)	◆第4次三川町総合計画策定方針の決定 ◆第4次三川町総合計画策定委員会等の設置規程の設定
2月20日(水)～ 3月8日(金)	◆まちづくりアンケート調査の実施 (対象：町民1,080名)
3月1日(金)	◆第4次三川町総合計画策定推進委員会の委員公募 (広報・ホームページにて)
4月24日(水)	◆第1回 計画策定本部会議 内容：計画策定の具体的な進め方の協議等
4月25日(木)	◆現行計画達成状況調査の実施 (対象：役場庁舎内所管課)
令和元年 5月1日(水)	◆第4次三川町総合計画策定推進委員会の委員決定 (委員28名)
6月10日(月)	◆第2回 計画策定本部会議 内容：第1回策定推進委員会資料の協議等
6月18日(火)	◆第1回 計画策定推進委員会 内容：委員長選出、策定経過及び今後のスケジュール等
7月～9月	◆分科会・専門部会合同会議 (分科会・専門部会：①総務企画 ②町民福祉 ③産業建設環境 ④教育保育)
9月19日(木)	◆第3回 計画策定本部会議 内容：計画の基本理念及び体系図等の協議
10月21日(月)	◆第4回 計画策定本部会議 内容：計画の基本構想(素案)及び基本計画(素案)の協議
11月13日(水)	◆第5回 計画策定本部会議 内容：第4次三川町総合計画(素案)の協議

11 月 21 日 (木)	◆第 2 回 計画策定推進委員会 内容：第 4 次三川町総合計画（素案）の協議
12 月	第 4 次三川町総合計画（素案）の調整
令和 2 年 1 月 21 日 (火)	◆第 6 回 計画策定本部会議 内容：第 4 次三川町総合計画（案）の協議
1 月 30 日 (木)	◆第 3 回 計画策定推進委員会 内容：第 4 次三川町総合計画（案）の協議
2 月	第 4 次三川町総合計画（案）の調整
3 月 23 日 (月)	◆議会全員協議会
4 月 8 日 (水) ～ 5 月 7 日 (木)	◆パブリックコメントの実施 （設置場所：HP、役場庁舎、三川町公民館、社会福祉センター） （周知方法：HP、4 月 15 日号広報みかわ 2 ページ）
5 月～6 月	第 4 次三川町総合計画（案）の調整
7 月 7 日 (火)	◆議会議員との第 4 次三川町総合計画に関する懇談会
7 月 20 日 (月)	◆第 7 回 計画策定本部会議 内容：第 4 次三川町総合計画（案）の最終協議
7 月 30 日 (木)	◆第 4 回 計画策定推進委員会 内容：基本構想・基本計画の決定 ◆振興審議会において答申（予定）
8 月	◆議会全員協議会
9 月上旬	◆議会提案（基本構想・基本計画）
10 月以降	計画書レイアウト・印刷製本
令和 3 年 3 月～4 月	概要版を全戸配布
4 月	第 4 次三川町総合計画スタート